

市町村コード			←市町村コードを入力してください		行や列の追加は絶対に行わないでください！（集計ができなくなります）																				こども誰でも通園制度の 本格実施に向けた検討会(第2回) 令和7年10月10日（金）		参考資料 2					
カテゴリ	準備事項			9月 (議会)			10月			11月			12月 (議会)			1月			2月			3月 (議会)			作業期間 (目安)	進捗		(未完了の場合) 進捗状況				
				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		未完了	完了					
市町村子ども・子育て支援事業計画の変更（又は代用計画）等																																
				こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会資料の確認																									10～11月		○	
				計画素案の作成																									10～11月	○		内容を検討中。11月中旬完了予定。
				地方版子会議での検討 ※事後でも可																									10～11月	○		内容を検討中。11月中旬完了予定。
				都道府県との協議																									11～12月	○		内容と時期について、県と協議中。
				都道府県への提出																									11～12月	○		県と協議中
認可・運営基準（条例＋規則等）																																
認可	条例	行政説明会（都道府県主催）への参加	完了			完了																			9～10月		○					
		認可基準、運営基準、国通知等の確認	完了																						9月		○					
		条例案の骨子作成	完了																						9～10月		○					
		関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議	完了																						9～10月		○					
		法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認）	完了																						10月		○					
		条例案の文言精査・修正	完了																						10月		○					
		条例案の庁内決裁	完了																						10～11月		○					
		条例案の議会提出準備（議案書、説明資料、参考資料）	完了																						10～11月		○					
		議会説明資料の作成（制度概要、背景、影響など）	完了																						11月		○					
		条例案の上程	完了																						12月		○					
	規則等	条例案の議決、告示				完了																				12月		○				
		事務フロー、参考様式の確認			完了																					10月		○				
		規則等の骨子作成	完了																						9～10月		○					
		関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議	完了																						9～10月		○					
		法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認）	完了																						10～11月		○					
		規則案の文言精査・修正	完了																						10～11月		○					
		規則案の庁内決裁				完了																			11～12月		○					
		規則案の施行、告示	完了																						12月		○					
		条例	行政説明会（都道府県主催）への参加				完了																				9～10月		○			
			認可基準、運営基準、国通知等の確認																							9月	○		国通知などを精査中			
条例案の骨子作成																								9～10月	○		内容を検討中。9月末までに骨子を作成					
関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議																								9～10月	○		10月上旬までに協議開始					
法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認）																								10月	○		10月上旬までに協議開始					
条例案の文言精査・修正																								10月	○		法務担当との協議後10月下旬に開始					
条例案の庁内決裁																								10～11月	○		11月上旬に着手予定					
条例案の議会提出準備（議案書、説明資料、参考資料）																								10～11月	○		11月中旬に着手予定					
議会説明資料の作成（制度概要、背景、影響など）																								11月	○		11月中旬に着手予定					
条例案の上程																								12月	○		12月上旬の定例会へ上程予定					
規則等	条例案の議決、告示																							12月	○		12月下旬に議決予定					
	事務フロー、参考様式の確認				完了																			10月		○						
	規則等の骨子作成																							9～10月	○		内容検討中。9月末までに骨子を作成					
	関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議																							9～10月	○		10月上旬までに協議開始					
	法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認）																							10～11月	○		10月上旬までに協議開始					
	規則案の文言精査・修正																							10～11月	○		法務担当との協議後10月下旬に開始					
	規則案の庁内決裁																							11～12月	○		11月上旬に着手予定					
	規則案の施行、告示																							12月	○		12月下旬に完了予定					
	認定（規則等）、その他	規則等	事務フロー、参考様式の確認				完了																			9～10月		○	9月末までに骨子を作成			
			規則等の骨子作成																							9～10月	○		10月上旬までに協議開始			
受付・交付		関係課（福祉・法務・財政等）との初期協議																							9～10月	○		10月上旬までに協議開始				
		法務担当課との協議（法令・他条例等との整合性確認）																							10～11月	○		法務担当との協議後10月下旬に開始				
		規則案の文言精査・修正																							10～11月	○		11月上旬に着手予定				
		規則案の庁内決裁																							10～11月	○		12月下旬に完了予定				
		規則案の施行、告示																							12月	○		12月下旬に完了予定				
		認定申請受付開始																							1～2月	○		1月から受付開始予定				
		支給認定証の交付開始																							1～2月	○		1月以降、随時交付予定				
		事前面談の予約開始																							1～2月	○		1月から予約受付開始				
総合支援システム		事前面談の開始																							1～3月	○		3月より開始予定				
				システム利用の意思決定（システムの理解）																									10月		○	
				担当職員の決定（管理者アカウント・職員アカウントの取得）																									11月		○	
				システム利用フローの検討（利用者の申請、認定、システムへの情報登録等）																									12月	○		12月中旬に完了予定
				事業者情報の登録完了（事業者への周知）																									1月	○		1月中旬に完了予定
				利用者への申請方法等の周知																									1～2月	○		1月にHPへ掲載予定
住民への周知広報																																
				自治体ホームページ																									11月～3月		○	
				広報紙																									11月～3月		○	
予算措置・財政対応																																
				R8当初予算の要求																									10月		○	
				R8当初予算案への計上																									3月	○		3月議会に当初予算案を上程予定
提供体制の確保状況																																
		施設数	確保予定数																									未定				
		定員数	確保予定数																													
		必要定員数																														
R8.4.1に向けた施設数及び定員数の確保状況について、それぞれ入力してください。 確定していない場合は、月末時点での見込み数で結構です。 未定の場合は、未定欄のプルダウンから「○」を選んでください。																																