
本格実施に向けた準備スケジュール案①
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（又は代用計画）
計画
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認可基準条例条例

認可手続きに
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確認
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都道府県との協議、
※子ども・子育て支援会議等への意見徴収に努める

子子計画基本指針改正・量の見込み手引き改正（9月頃）

内閣府令（確認基準等）の公布（11月頃）
※認可基準も必要に応じて見直す予定

・ あくまで想定であり、実際のスケジュールは異なる場合がある。

※必要に応じて

認可に係る意見聴取

議決

制定・施行

認可受付・審査開始

確認受付・審査開始

制定・施行

検討

検討

検討

内閣府令案（確認基準等）の発出（10月頃）

提出

提出
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乳児等支援給付
認定に関する規定等

給付
認定

市
町
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乳児等支援
給付認定

総合支援システム
シス
テム

事業説明会
（関連部局）

事業
説明会

事業説明会
（事業所）

予算要求予算

広報紙、HP、
SNS

広報

保育士向け
研修の実施等

研修

・あくまで想定であり、実際のスケジュールは異なる場合がある。

本格実施に向けた準備スケジュール案②

予算要求

制度説明、実施事業所の検討・実施に向けた事業所との調整など

制度説明、関係部局（こども家庭センター、障害児、医療的ケア児、要保護児童地域対策協議会、母子保健担当ほか）などとの連携

制度周知

受付開始

事業所登録、利用者登録開始自治体アカウント取得

制定・施行検討

準備開始
保育士向けの研修資材を
利用した保育士向け研修開始

※12月頃、国から保育士向けの研修資材が公表
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